
 

   

 

 

ESTADO DE ALAGOAS 

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ 

GABINETE DO PRESIDENTE 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE GABINETE QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ E 

MASTER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA  

CONTRATO Nº 40/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°3307/2018 

LOCATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ – 

ALAGOAS. LOCADOR: MASTER ENGENHARIA E 

PROJETOS LTDA com o  CNPJ nº 35.558.782/0001-63, 

Situada na rua Dom Vital, nº115, sala 20, Farol, Maceió-AL, 

firmam o presente SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao 

contrato nº 040/2017. CLAUSULA PRIMEIRA DO PRAZO: Fica 

prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a 

ter sua vigência dentro do seguinte novo período: 29/12/2018 à 

29/12/2019. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS 

CLÁUSULAS: Quanto às demais cláusulas contratuais, permanecerão 

as mesmas sem qualquer modificação. Maceió-AL. 21 de Dezembro 

de 2018. CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ – Locatário   e 

MASTER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - Locador 
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